

ÀREA/ACCIÓ DESCRITA AL PAM	% EXECUCIÓ	OBSERVACIONS
A. Construcció del nou pavelló esportiu	75%	En aquest mandat s'ha consensuat amb el govern la viabilitat econòmica i de gestió del projecte. S'ha reformulat i modificat el projecte executiu per adaptar-lo als resultats dels estudis de gestió i el projecte bàsic està a l'espera dels informes i dictàmens del Consell Català de l'Esport i de Bombers per tancar l'executiu i licitar les obres.
B. Impuls a la urbanització del polígon de Mas d'en Pi	25%	Ha calgut adaptar el planejament urbanístic a les demandes d'accessibilitat del Ministerio de Fomento, considerant com a vialitat una superfície ubicada fora de l'àmbit del Pla Parcial de Mas d'en Pi. Caldrà culminar aquest tràmit per prosseguir amb l'execució del projecte d'Urbanització que finalitzarà el polígon.
C. Vial a Piera	75%	Hem implicat a la Diputació de Barcelona en l'execució del projecte executiu, tancat aquest 2023, i en el finançament del 66,66% de l'obra. Està prevista la licitació de les obres a finals del 2023.

D. Carretera de Serra Alta	25%	S'han iniciat els tràmits per la modificació del planejament urbanístic per a la consideració de vial tota aquella àrea per on ha de discórrer aquesta carretera.
E. Portada d'Aigües a Can Rovira	100%	S'ha aconseguit inaugurar el projecte d'abastament d'aigua potable al nucli de Can Rovira de l'Estela.
F. Projectes menors:		
I. Urbanització carrer de l'escorxador	90%	S'inicien les obres aquest mes de febrer de 2023 del tram de l'Hort del Sena. Pel que fa al tram de l'Hort del Cucurella, s'ha modificat el planejament urbanístic d'acord amb la propietat i es preveu urbanitzar aquest àmbit durant la segona meitat del 2023.
II. Arranjament del camí de Serra Alta a Collbató	100%	S'ha culminat l'obra.

III. Arranjament de voreres	58%	Mitjançant el sistema d'execució subsidiària, s'han completat 58% de totes les voreres pendents d'executar en el sector del nucli urbà ja urbanitzat i que mancava aquest servei.
IV. Reordenació dels edificis històrics	25%	S'ha aconseguit subvencions de PUOSC per convertir les antigues Escoles en Biblioteca i fons europeus per convertir l'Edifici del Rellotge en Arxiu Municipal.
V. Arranjament del cementiri municipal	10%	Només s'ha pogut fer el recull de propietaris afectats.